

广东省住房和城乡建设厅
广东省财政厅
广东省民政厅 文件
广东省自然资源厅
广东省扶贫开发办公室
广东省残疾人联合会

粤建村〔2018〕214号

广东省住房和城乡建设厅等部门关于印发
《广东省2018年农村危房改造实施方案》
的通知

韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮市住房城乡建设主管部门、财政局、民政局、自然资源主管部门、扶贫办（局）、残疾人联合会：

现将《广东省2018年农村危房改造实施方案》印发给你们，请结合本地实际，认真组织实施。



2018年10月29日

广东省 2018 年农村危房改造实施方案

为贯彻落实省委、省政府关于我省农村危房改造的工作部署，以及住房城乡建设部、财政部关于做好农村危房改造工作有关要求，切实做好我省 2018 年农村危房改造工作，确保按期优质完成全省农村危房改造年度任务，切实推动全省农村人居环境改善和社会主义新农村建设，特制定本方案。

一、工作目标与原则

（一）目标任务

结合我省民生实事工作明确的农村危房改造目标任务和各有关市报送的 2018 年农村危房改造计划，并报省政府批准，确定全省 2018 年农村危房改造任务为 40407 户，国家下达我省 2018 年农村危房改造任务 15700 户，已包含在我省 2018 年农村危房改造任务 40407 户之中。按照省委、省政府“到 2018 年年底基本完成相对贫困户危房改造任务”的工作部署和要求，经省政府批准，我省加大财政投入，在 40407 户农村危房改造任务基础上，再新增 16909 户 2018 年农村危房改造任务。自 2019 年起，新增相对贫困户危房改造任务由各所属地级市人民政府负责落实并给予资金保障。各有关市 2018 年农村危房改造任务详见附件 1，2018 年新增农村危房改造任务详见附件 2。

（二）基本原则

农民自愿、政府支持。充分尊重农户的意愿，调动农民群众的主动性和积极性，自力更生建设家园。各级政府大力支持，整合资源推进农村危房改造工作。

经济适用、确保安全。从农村实际出发，因地制宜、分类指导，充分考虑农户的承受能力，严格控制农房面积和建设标准，引导和帮助农户建设安全、经济、适用的住房。

科学规划、节约用地。符合村镇规划、土地利用总体规划和农房设计要求，尽量利用闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾出的宅基地进行建设，做到一户一宅。

突出重点、加强保障。聚焦建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等重点对象，把保障贫困户住房安全作为当前农村危房改造工作的首要任务。

政策公开、阳光操作。坚持政策公开、对象公开、补助标准公开，通过民主评议、信息公开等方式，实行阳光操作，全过程接受群众和社会监督。

二、工作要求

（一）分解改造任务，制订进度计划

各有关市要将省下达的2018年农村危房改造任务进行分解，逐级明确乡（镇、街）、村的改造户数，并落实到具体农户，同时要指导和督促各有关县（市、区）做好2018年农村危房改造对象公示工作。要结合本地实际，制订农村危房改造进度计划，

明确保障计划实施的有效措施，确保 2018 年底全面完成贫困户危房改造。

（二）确定补助对象，落实补助资金

1. 补助对象。我省农村危房改造补助对象是长期居住在唯一危房中的建档立卡贫困户、分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭（以下简称四类重点对象），但不包括：一是户口在农村而全家人口在城镇已购买住房居住；二是家庭成员已建有或购买住房（具体家庭成员以户口簿登记信息为准。重度残疾人贫困户依申请另行核准）；三是户主夫妻一方或双方均为乡镇级以上机关企事业单位工作人员，固定领取政府或企事业单位发放工资收入；四是因吸毒等违法违纪行为而造成贫困的家庭；五是全户户籍已经户籍管理部门注销的农户；六是在此之前已完成住房改造，或已领取危房改造同类型补助的农户；七是家庭兄弟多，临时分户的，只改造一户；八是历史无房户，但不含原住房屋因受自然灾害或其他不可抗力因素而致房屋灭失的无房户；九是其他按法律、法规规定不能享受政府扶持政策的农户。补助对象的确定坚持公开、公平、公正原则，要严格执行村民会议或村民代表会议民主评议、乡（镇、街）审核、县级审批的程序，补助对象的基本信息和各审查环节的结果要进行公示，村评议的结果要在村务公开栏和自然村内村民聚居场所进行公示，乡（镇、街）审核结果要在镇政务公开栏和村务公开栏进行公示，县（市、区）审批补助名单及拟补助金额均须在村务公开栏和自然村内村民

聚居场所公示，分配给各村的补助对象名单和拟补助金额要在乡镇政务公开栏和村务公开栏公示，并在县级住房城乡建设主管部门门户网站或当地政务网挂网公示，有关公示材料要存档。市级住房城乡建设主管部门要指导本市的农村危房改造对象信息公示工作，并在本部门门户网站或当地政务网公开农村危房改造政策、对象认定过程、补助标准、补助资金分配等文件或相关内容。经批准的农村危房改造补助对象要与乡镇政府（街道办）签订危房改造协议，县（市、区）住房城乡建设主管部门要组织做好有关工作。农村危房改造对象实施动态管理，及时剔除不符合条件的农户和增补漏报的以危房为唯一住房的建档立卡贫困户。剔除和增补的农村危房改造对象须经村评议、镇审核、县审批等程序确认后由县（市、区）政府向市政府提出调整任务数意见并附上农户具体名单，经市政府同意后方能作出调整。各地市应将调整后的农户具体名单及情况说明报省住房城乡建设厅、省财政厅、省扶贫办备案。

2. 资金管理。我省2018年农村危房改造对象补助标准继续按照2017年的补助标准实施。各市、县（市、区）要按照有关规定加强农村危房改造补助资金的使用管理。补助资金集中用于四类重点对象的农村危房改造，以及其他符合政策规定的农村困难群众基本住房安全保障支出。补助资金要实行专项管理、专账核算、专款专用，各地不得将补助资金用于基础设施建设等与基本住房安全保障无关的支出，不得在补助资金中提取工作经费。

市、县（市、区）财政根据农村危房改造管理工作实际情况，合理安排必要的管理工作经费。补助资金按照《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号）等有关规定严格管理，健全内控制度，执行规定标准，县级财政应当根据实际情况分阶段按比例足额将补助资金支付到危房改造农户“一卡（折）通”账户，支付时间不应晚于竣工验收后30日，严禁截留、挤占和挪用。各级财政部门要牵头加强农村危房改造资金使用的监督管理，加快预算执行进度，省级以上危房改造补助资金将按计划安排下达，市、县（市、区）应加快资金使用和足额落实地方配套资金，并积极配合有关部门做好审计、稽查等工作。

（三）合理选择方式，严格建设标准

1. 改造方式。各市县要大力推广修缮加固等低成本改造方式，加快推进农房加固改造示范工作，要充分调动农户积极性，通过投工投劳和互助等方式降低改造成本。局部危险（C级）农村危房必须采取修缮加固方式改造，鼓励具备条件的整体危险（D级）农村危房采取修缮加固方式改造。危房改造以农户自建为主，农户有统建意愿的，各地要发挥组织、协调作用，帮助农村选择有资质的施工队伍统建。对于农村分散供养特困人员等自筹资金和投工投料能力极弱的特困户，鼓励通过统一规划、集中建设农村集体公租房、修缮加固现有旧校舍等闲置房、置换（购买）村内闲置农房等方式，帮助其解决最基本的安全住房。各市住房城乡建设主管部门可参照拆除重建的补助标准，结合本地实际，制

定置换（购买）村内闲置农房等危房改造方式的管理细则。要加快编制村庄规划，统筹协调道路、供电、供水、沼气、环保及残疾人家庭无障碍改造等设施建设，整体改善农村人居环境，不得借危房改造名义实施村庄整体迁并，已纳入易地扶贫搬迁或搬迁计划的村庄和农户不得列为农村危房改造范围。

2. 建设标准。农村危房改造要符合基本建设要求，改造后的农房须建筑面积适当，主要部件合格，房屋结构安全和基本功能齐全。地震高烈度设防地区的农房改造后应达到当地抗震设防标准。改造后的农房应具备卫生厕所、人畜分离等居住卫生条件。原则上拆除重建的农房面积标准是：1至3人户控制在40-60平方米以内，且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米、3人户不低于40平方米；3人以上户人均建筑面积不超过18平方米，不得低于13平方米。对列入省级任务（不含国家任务）的新建农房，每户可设置一间用于谷物储藏、农具放置等用途的辅助用房，辅助用房可不纳入面积计算范围。各地可根据当地的民族习俗、气候特点等实际情况，制定细化面积标准。残疾人家庭应考虑残疾情况进行无障碍设计和改造。各地要按照基本建设要求加强引导和规范，积极组织制定农房设计方案、为有扩建需求的危房改造预留好接口，防止群众盲目攀比、超标准建房，防止给贫困户带来资金负担或因建房返贫。

对列入省级任务（不含国家任务）的，因对口帮扶城市、单位等其他组织、个人无偿捐助帮助建档立卡危房改造户实施危房

改造导致面积超标的，由贫困户提供资金来源情况说明及证据，由村“两委”干部核实，所在镇政府（街道办事处）审核，可不受面积标准限制。

（四）注重建设规划，节约土地资源

加强村庄规划对农村危房改造的指导，逐步配套完善农村基础设施和公共服务设施。危房改造规模大、建设活动多以及需要加强保护的村庄，应编制或修编村庄规划作为蓝图和依据。农村危房改造模式以分散分户改造和以农户自建为主，坚持就地就近建设，鼓励和倡导各地因地制宜统一规划、连片改造。

严格执行农村“一户一宅基地”政策，集约节约用地，优先利用闲置宅基地、村内空闲用地和拆旧宅腾出的宅基地进行农村危房改造建设；异地重建的农户，原有危房必须拆除，原宅基地需按照宅基地管理有关规定处理。确需使用其他集体建设用地或农用地的，各级自然资源主管部门要严格审核建设用地的合法性，必须按有关规定办理用地手续。

（五）加强质量管理，全面推行“五个基本”

各地要严格贯彻执行《住房城乡建设部关于切实加强农房建设质量安全管理工作的通知》（建村〔2013〕104号）和《住房城乡建设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》（建村〔2017〕47号）要求，加大现场质量安全巡查与指导监督，确保改造后住房符合建设及安全标准；全面推进“五个基本”，即基本的质量标准、基本的结构设计、基本的建筑工匠管理、基

本的质量检查、基本的管理能力，切实提高农村危房改造工作水平，全力实现危房改造户住房安全户户有保障。

各有关市要建立农村建筑工匠备案和公示制度、诚信奖惩制度以及质量安全责任追究制度。指导和督促有关县（市、区）、乡镇（街道）建立农村建筑工匠管理制度。尽快与同级人民政府和财政部门协调，落实农村建筑工匠培训专项资金，组织开展农村建筑工匠培训。严格执行《住房城乡建设部关于加强农村危房改造质量安全管理工作的通知》（建村〔2017〕47号）“农村危房改造必须实行建筑工匠管理”“未经培训的建筑工匠不得承揽农村危房改造施工。施工人员信息、建筑工匠培训合格证明材料、施工协议或承诺书等要纳入危房改造农户档案”等有关要求。承揽农村危房改造项目的农村建筑工匠或单位要对质量安全负责，并按合同约定对所改造房屋承担保修或返修责任。乡镇（街道）建设管理人员要加强对农房改造设计的指导和审查，在农村危房改造地基基础、抗震措施和关键主体结构施工过程中，要及时到现场逐户技术指导和检测，发现不符合基本要求的当即告知建房户，并提出处理建议和做好记录。各有关市、县（市、区）住房城乡建设主管部门要开展农村危房改造现场质量安全巡查和指导监督，加强乡镇（街道）建设管理人员业务培训和农村建筑工匠培训和管理，提高农村危房改造的能力和水平。

（六）保护传统村落，实施风貌管理

传统村落范围内的农村危房改造要符合所在村落保护发展

规划要求，落实对传统村落的保护。住房城乡建设、规划主管部门要加强指导，在农村危房改造中积极吸纳当地民居的建筑文化和建造技术，促进具有地域特色的建筑文化和建造技术的传承。开展农村危房改造的县（市、区）应制定符合当地实际的农房设计图集和风貌管理要求，风貌管理应包括选址、建筑体量、外观等方面内容。加强宣传和指导，营造推进建筑风貌管理的良好氛围。将风貌管理与村庄规划实施、危房改造验收结合起来，加大建筑风貌管理力度。

（七）规范农户档案，加强数据抽验

农村危房改造实行“一户一档”，按照《广东省农村危房改造纸质档案资料（范本）》要求制作农村危房改造农户纸质档案，必须包括入户调查表、档案表、农户申请、审核审批、公示、协议、农村建筑工匠培训信息等材料。在完善和规范农户纸质档案管理的基础上，严格执行农户纸质档案表信息化录入制度，将农户档案表及时、全面、真实、完整、准确地录入信息系统。各有关县（市、区）要组织开展对农户档案管理人员的培训，以及对档案数据信息的审核和抽验，提高档案数据信息的真实性和准确性。

（八）简化验收程序，调整资金拨付方式

各有关市住房城乡建设主管部门要会同财政、扶贫部门在确保房屋质量安全的前提下，研究制定简便的竣工验收办法，简化工作流程，加快补助资金拨付进度。各有关县（市、区）住房城

乡建设主管部门要及时会同有关部门制定验收工作方案，成立农村危房改造验收小组，并组织开展验收工作。先由乡（镇、街）组织人员进行逐户验收，按照《农村危房改造基本安全技术导则》《农村危房改造最低建设要求（试行）》要求逐户检查和填写验收工作相关表格后报县级审定，县（市、区）有关部门要做好指导和抽查验收工作，县级抽查要覆盖所有有改造任务的行政村。年度任务大于1000户的县（市、区），每个行政村抽查户数不少于该村改造任务数量的30%且抽查总数不少于1000户；年度任务少于1000户的县，县级有关部门要对所有改造任务进行验收。验收中发现存在问题，要立即提出整改措施、整改时限和责任人，督促落实整改。

加强农村危房改造补助资金的使用管理，规范和加强全省农村危房改造资金监管工作。各市财政部门会同住房城乡建设主管部门制定农村危房改造资金发放管理细则，结合本地实际，改进以往在农村危房改造项目验收后，由县级财政部门再按程序将补助资金直接拨付到农户“一卡（折）通”帐户的做法，分期拨付补助资金，并合理确定补助资金分阶段发放比例，如动工后可发放30%的补助资金、施工过程中形象进度达到一半时可发放50%的补助资金等。保证项目动工时先按审批补助额度拨付规定比例的补助资金，拆除重建或异地新建方式的房屋竣工验收合格后（由当地组织）付清全部余款。各级财政部门要加强财政补助资金管理，坚决防止挪用、滥用财政补助资金。

2015-2017年因建房面积超标验收不合格无法获得补助的农村危房改造农户在符合农村危房改造质量安全的前提下，参照本方案建设标准，重新进行验收，验收合格的给予发放补助。验收仍不合格的，按照剔除和增补农村危房改造对象的有关规定，剔除验收仍不合格的农户，同时相应增补符合农村危房改造条件的农户。

（九）对接精准扶贫，实施特困户兜底政策

对于自筹资金和投工投料能力极弱的特困户，乡（镇、街）以及对口帮扶城市、单位和驻村工作组要重点帮扶，用好精准扶贫各项政策，争取多渠道筹集资金，通过建设农村集体公租房、利用闲置农房和集体公房置换、提高补助资金额度和实施改造资金缺口兜底等方式，兜底解决特困户住房安全问题。住房城乡建设主管部门应与扶贫、民政等部门沟通，统筹用好国家对特困家庭的各种帮扶政策，形成合力解决特困户的居住安全问题。

三、工作措施

（一）明确责任，共同推进

县（市、区）人民政府是农村危房改造工作的责任主体，要对本地区的农村危房改造工作负总责，可成立农村危房改造领导小组或建立部门联席会议制度，负责协调发展改革、财政、民政、自然资源、住房城乡建设、审计、扶贫等部门，统筹推进农村危房改造工作。省住房城乡建设厅会同省扶贫办等部门编制下达农村危房改造年度建设计划，负责农村危房改造工作的统筹协调，

加强危房认定、质量安全管理、风貌管控等业务指导和督促检查，组织开展对村镇建设管理人员、农村建筑工匠的培训工作。省发展改革部门负责中央、省有关政策落实，积极争取国家发展改革委对我省农村危房改造工作的支持。省财政厅负责争取、筹措省级以上农村危房改造补助资金，加强资金管理，建立健全农村危房改造补助资金管理制度，组织全省农村危房改造补助资金督查检查工作，并视需要和工作安排适时组织开展重点评价。省扶贫办负责做好建档立卡贫困户认定和审核工作，优先帮扶建档立卡贫困户实施危房改造，指导对口帮扶单位和驻村工作组做好贫困村、贫困户的危房改造工作。省自然资源厅负责指导全省做好农村危房改造用地审批，推动城乡建设用地增减挂试点，协助做好农村危房改造户的房产核查工作，指导废弃宅基地的土地整理、复垦，按照宅基地管理有关规定办理相关手续。省民政厅负责指导各级民政部门协助做好农村分散供养特困人员、低保户的确认。省残联负责协助做好贫困残疾人家庭农村危房改造补助对象的核查和确认。省民政厅和省残联会同省扶贫办积极指导基层相关部门动员符合条件的补助对象申请危房改造。各乡镇人民政府（街道办事处）要整合相关部门的力量，压实责任，实行包片包干负责制，明确各相关责任人所负责的片区和农户，分片包干负责农村危房改造工作，落实责任到个人，确保各项政策措施落实到位。

农村危房改造工作各环节责任划分明确如下：

1. 村党支部、村委会：对危房改造对象贫困状况、危房情况及房屋重建、改造验收资料的真实性和准确性负责。经办人负直接责任，村党支部书记、村委会主任负第一责任。

2. 驻村工作队（驻乡镇工作组）：负责对危房改造对象贫困状况、危房情况及房屋重建、改造情况进行入户复核，对农户档案的真实性和准确性负责。经办人负直接责任，驻村工作队或驻乡镇工作组负责人负第一责任。

3. 乡镇（街道）：负责对危房改造对象贫困状况、危房情况进行入户核实，对房屋改造情况进行实地复核，对农户档案的真实性和准确性负责。乡镇（街道）负责住建、扶贫、民政、残联等工作的内设机构经办人负直接责任、负责人负第一责任，分管领导负主要领导责任，镇（乡）委书记、镇（乡）长或街道党工委书记、街道办主任负重要领导责任。

4. 县（市、区）民政局、残联、扶贫办：按职责分工负责申报材料中建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭农村危房改造补助对象的核查和确认工作，对建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员和贫困残疾人家庭贫困情况的真实性和准确性负责。相关内设机构经办人负直接责任、负责人负第一责任，分管领导负主要领导责任，民政局局长、残联理事长、扶贫办主任负重要领导责任。

5. 县（市、区）住房城乡建设主管部门：负责申报资料中 C、D 级危房准确性实地核查和改造房屋实地竣工验收，并受同级政

府委托负责危房改造补助审批工作，对竣工验收资料的真实性和准确性负责。相关内设机构经办人负直接责任、负责人负第一责任，分管副局长负主要领导责任，局长负重要领导责任。

6. 县（市、区）财政局：负责按危房改造补助名单拨款。相关内设机构经办人负直接责任、负责人负第一责任，分管副局长负主要领导责任，局长负重要领导责任。

7. 省、市两级住房城乡建设、财政、民政、残联、扶贫部门：负责监督农村危房改造实施及补助发放情况。相关内设机构经办人负直接责任、负责人负第一责任，分管领导负主要领导责任，住房城乡建设厅（局）长、财政厅（局）长、民政厅（局）长、残联理事长、扶贫办主任负重要领导责任。

（二）加强督查，确保进度

各有关市要加强对县（市、区）农村危房改造工作的督查检查，建立更加严格的监督检查工作机制，加大监督检查力度和频率，要把“四不两直（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场）”作为农村危房改造主要检查方式，发挥好暗查暗访的作用，采取随机抽查、交叉检查、专项督查、实地勘察等方式，形成市、县、镇三级上下联动、齐抓共管，重点检查组织管理、制度执行、公示公开、改造进度、问题整改等，及时发现问题并纠正。对进度缓慢或问题突出的县（市、区）、乡（镇、街）进行专项督办或挂牌督办。各市要每两个月开展一次自查，市级抽查要覆盖所有有改造任务的乡镇，年度任

务少于 2000 户的市，全年抽查比例不低于年度改造任务的 30%，年底任务大于 2000 户的市，全年抽查比例不低于 15%且不少于 600 户；县（市、区）要每月开展一次自查，县级抽查要覆盖所有有改造任务的行政村，年度任务大于 500 户的县（市、区），全年抽查比例不低于年度改造任务的 30%且抽查总数不少于 500 户；年度任务少于 500 户的县，全年检查比例要达到全覆盖；乡（镇、街）要根据工作实际实施动态检查。省住房城乡建设厅将引入第三方机构对全省农村危房改造工作进行抽查，对问题突出的市予以通报，并抄送同级人民政府和党委纪检部门；会同省直有关部门定期开展督查，对问题突出、改进不力的地市，报请省政府约谈市政府主要负责人，或对有关市进行通报批评。市、县两级住房城乡建设部门要严格执行农村危房改造进展情况月报制度，各有关市住房城乡建设部门于每个月 30 日前将农村危房改造任务月度进度表（见附件 3），每个月 1 日前将本市农村危房改造进展情况报告（包括：基本情况、主要成效、存在问题、下一步工作措施）以及农村危房改造工作台账表电子版（见附件 4）报送省住房城乡建设厅。

（三）开展考评，强化督促

省住房城乡建设厅将会同省财政厅，参照住房城乡建设部、财政部的做法，对全省农村危房改造任务落实、政策执行、资金使用情况开展年度绩效评价。省扶贫办将农村危房改造任务完成情况纳入脱贫攻坚战考核内容，严格实施考核。各地要结合实际，

参照国家和省的绩效考核做法，加强农村危房改造工作考核，建立导向明确的考评体系，有效发挥相关考核对做好农村危房改造工作的促进作用，确保农村危房改造目标任务完成。

- 附件：1. 2018 年我省农村危房改造任务安排表
2. 2018 年我省新增农村危房改造任务安排表
3. ____市 2018 年农村危房改造月度进度表
4. ____市 2018 年农村危房改造工作台账表

公开方式：主动公开

抄送：省府办公厅，省审计厅，韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、
阳江、湛江、茂名、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮市政府。

广东省城乡和建设厅办公室

2018 年 11 月 2 日印发

2018年我省农村危房改造任务安排表

单位: 户

序号	行政区划	任务总数量(户)		分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)							
			其中,列为国家改造任务数	修缮加固户数	拆除重建户数	合计	低保户			一般贫困户			合计	低保户			残疾人家庭			合计
							修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计		修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	
全省		40407	15700	946	10391	11337	1346	16758	18104	607	8186	8793	26897	204	1386	1590	29	554	583	2173
一	韶关市	3126	991	117	318	435	256	1214	1470	181	946	1127	2597	3	58	61	0	33	33	94
	武江区	19	6	0	0	0	0	10	10	0	6	6	16	0	3	3	0	0	0	3
	浈江区	44	6	0	3	3	4	6	10	4	27	31	41	0	0	0	0	0	0	0
	曲江区	224	83	18	29	47	31	90	121	13	43	56	177	0	0	0	0	0	0	0
	乐昌市	255	49	2	6	8	2	87	89	2	155	157	246	0	1	1	0	0	0	1
	南雄市	788	253	0	74	74	0	434	434	0	280	280	714	0	0	0	0	0	0	0
	乳源县	238	93	13	41	54	48	86	134	14	36	50	184	0	0	0	0	0	0	0
	仁化县	510	149	41	28	69	91	132	223	113	97	210	433	0	5	5	0	3	3	8
	始兴县	418	160	21	32	53	77	193	270	30	65	95	365	0	0	0	0	0	0	0
	翁源县	323	80	0	63	63	0	99	99	0	161	161	260	0	0	0	0	0	0	0
新丰县	307	112	22	42	64	3	77	80	5	76	81	161	3	49	52	0	30	30	82	
二	河源市	2978	1085	0	1269	1269	1	864	865	0	792	792	1657	0	28	28	0	24	24	52
	东源县	391	107	0	123	123	0	85	85	0	175	175	260	0	2	2	0	6	6	8
	和平县	735	273	0	353	353	0	196	196	0	186	186	382	0	0	0	0	0	0	0
	龙川县	767	288	0	362	362	0	218	218	0	187	187	405	0	0	0	0	0	0	0

序号	行政区划	任务总数量(户)		分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)							非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						
			其中,列为国家改造任务数				低保户			一般贫困户				合计	低保户			残疾人家庭		
				修缮加固户数	拆除重建户数	合计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数		拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	
	紫金县	245	95	0	98	98	0	94	94	0	53	53	147	0	0	0	0	0	0	0
	连平县	840	322	0	333	333	1	271	272	0	191	191	463	0	26	26	0	18	18	44
三	梅州市	3693	1479	357	677	1034	407	975	1382	155	568	723	2105	143	344	487	13	54	67	554
	梅江区	14	4	3	1	4	2	3	5	2	3	5	10	0	0	0	0	0	0	0
	梅县区	186	73	18	23	41	32	71	103	18	21	39	142	0	2	2	0	1	1	3
	兴宁市	1031	411	82	222	304	135	387	522	34	171	205	727	0	0	0	0	0	0	0
	平远县	494	201	36	18	54	32	43	75	23	68	91	166	100	142	242	7	25	32	274
	蕉岭县	116	41	44	4	48	25	10	35	16	17	33	68	0	0	0	0	0	0	0
	大埔县	670	276	163	67	230	167	93	260	59	58	117	377	24	30	54	5	4	9	63
	丰顺县	463	196	10	83	93	13	74	87	3	66	69	156	19	170	189	1	24	25	214
	五华县	719	277	1	259	260	1	294	295	0	164	164	459	0	0	0	0	0	0	0
四	惠州市	2244	1021	119	524	643	115	601	716	8	182	190	906	1	470	471	1	223	224	695
	惠城区	120	60	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	55	55	107
	惠阳区	34	17	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	7	7	27
	惠东县	1022	470	69	281	350	62	419	481	8	68	76	557	1	68	69	1	45	46	115
	博罗县	722	341	50	208	258	53	182	235	0	36	36	271	0	136	136	0	57	57	193
	龙门县	346	133	0	15	15	0	0	0	0	78	78	78	0	194	194	0	59	59	253
五	汕尾市	851	227	48	151	199	61	186	247	118	275	393	640	2	4	6	2	4	6	12
	海丰县	42	20	2	14	16	0	24	24	0	2	2	26	0	0	0	0	0	0	0

序号	行政区划	任务总数量(户)		分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)							
			其中,列为国家改造任务数				低保户			一般贫困户			合计	低保户			残疾人家庭			合计
				修缮加固户数	拆除重建户数	合计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计		修缮加固户数	拆除重建户数	小计				
	陆丰市	719	178	46	107	153	61	133	194	118	242	360	554	2	4	6	2	4	6	12
	陆河县	90	29	0	30	30	0	29	29	0	31	31	60	0	0	0	0	0	0	0
六	阳江市	3333	1388	9	1206	1215	35	1537	1572	0	538	538	2110	0	7	7	0	1	1	8
	江城区	301	142	9	99	108	35	142	177	0	16	16	193	0	0	0	0	0	0	0
	阳东区	486	220	0	254	254	0	189	189	0	43	43	232	0	0	0	0	0	0	0
	阳春市	1956	783	0	561	561	0	1008	1008	0	379	379	1387	0	7	7	0	1	1	8
	阳西县	458	182	0	238	238	0	128	128	0	92	92	220	0	0	0	0	0	0	0
	海陵区	32	14	0	17	17	0	12	12	0	3	3	15	0	0	0	0	0	0	0
	高新区	100	47	0	37	37	0	58	58	0	5	5	63	0	0	0	0	0	0	0
七	湛江市	4959	2325	16	1779	1795	64	2827	2891	2	271	273	3164	0	0	0	0	0	0	0
	麻章区	4	0	0	0	0	0	3	3	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	坡头区	32	15	7	5	12	5	13	18	1	1	2	20	0	0	0	0	0	0	0
	开发区	96	47	0	47	47	0	48	48	0	1	1	49	0	0	0	0	0	0	0
	南三区	60	28	2	9	11	3	42	45	1	3	4	49	0	0	0	0	0	0	0
	雷州市	1141	567	7	285	292	56	793	849	0	0	0	849	0	0	0	0	0	0	0
	廉江市	1936	933	0	879	879	0	1000	1000	0	57	57	1057	0	0	0	0	0	0	0
	徐闻县	610	275	0	184	184	0	370	370	0	56	56	426	0	0	0	0	0	0	0
	遂溪县	900	374	0	300	300	0	454	454	0	146	146	600	0	0	0	0	0	0	0
	吴川市	180	86	0	70	70	0	104	104	0	6	6	110	0	0	0	0	0	0	0

序号	行政区划	任务总数量(户)		分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)							非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						
			其中,列为国家改造任务数				低保户			一般贫困户				合计	低保户			残疾人家庭		
				修缮加固户数	拆除重建户数	合计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数		拆除重建户数	小计				
八	茂名市	8058	3212	22	1520	1542	40	4406	4446	16	1574	1590	6036	1	359	360	0	120	120	480
	茂南区	418	186	7	121	128	21	226	247	0	43	43	290	0	0	0	0	0	0	0
	电白区	1764	758	4	353	357	6	950	956	3	234	237	1193	0	164	164	0	50	50	214
	化州市	581	255	4	188	192	3	286	289	2	66	68	357	1	29	30	0	2	2	32
	高州市	2627	1028	3	311	314	2	1694	1696	5	552	557	2253	0	40	40	0	20	20	60
	信宜市	2298	844	2	486	488	2	1074	1076	4	595	599	1675	0	97	97	0	38	38	135
	高新区	37	18	0	3	3	0	25	25	0	0	0	25	0	9	9	0	0	0	9
	滨海新区	333	123	2	58	60	6	151	157	2	84	86	243	0	20	20	0	10	10	30
九	肇庆市	4523	1486	0	1827	1827	0	1120	1120	0	1530	1530	2650	0	17	17	0	29	29	46
	广宁县	1655	525	0	631	631	0	405	405	0	597	597	1002	0	6	6	0	16	16	22
	德庆县	648	207	0	295	295	0	118	118	0	231	231	349	0	0	0	0	4	4	4
	封开县	413	125	0	140	140	0	110	110	0	162	162	272	0	1	1	0	0	0	1
	怀集县	1807	629	0	761	761	0	487	487	0	540	540	1027	0	10	10	0	9	9	19
十	清远市	4150	1551	122	505	627	99	2297	2396	15	1011	1026	3422	3	53	56	1	44	45	101
	清城区	167	83	71	19	90	52	25	77	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0
	清新区	294	96	0	0	0	0	193	193	0	101	101	294	0	0	0	0	0	0	0
	阳山县	579	185	0	0	0	0	371	371	0	206	206	577	0	2	2	0	0	0	2
	连山县	222	66	0	32	32	0	76	76	0	90	90	166	0	11	11	0	13	13	24
	连南县	104	38	0	43	43	1	33	34	0	27	27	61	0	0	0	0	0	0	0

序号	行政区划	任务总数量(户)		分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)							非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						
			其中,列为国家改造任务数	修缮加固户数	拆除重建户数	合计	低保户			一般贫困户			合计	低保户			残疾人家庭			合计
							修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计		修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	
	佛冈县	402	170	51	118	169	46	121	167	14	46	60	227	3	1	4	1	1	2	6
	英德市	1976	764	0	175	175	0	1300	1300	0	437	437	1737	0	35	35	0	29	29	64
	连州市	406	149	0	118	118	0	178	178	1	104	105	283	0	4	4	0	1	1	5
十一	潮州市	610	262	101	58	159	193	113	306	48	35	83	389	30	18	48	11	3	14	62
	湘桥区	41	18	15	0	15	22	0	22	4	0	4	26	0	0	0	0	0	0	0
	潮安区	264	119	35	21	56	107	47	154	20	5	25	179	23	2	25	3	1	4	29
	饶平县	305	125	51	37	88	64	66	130	24	30	54	184	7	16	23	8	2	10	33
十二	揭阳市	351	96	28	20	48	69	26	95	63	93	156	251	21	14	35	1	16	17	52
	榕城区	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	揭东区	53	24	13	1	14	14	2	16	4	1	5	21	14	2	16	1	1	2	18
	揭西县	145	53	14	18	32	38	15	53	21	17	38	91	7	12	19	0	3	3	22
	惠来县	134	11	0	1	1	1	8	9	37	75	112	121	0	0	0	0	12	12	12
	空港经济区	17	8	0	0	0	15	1	16	1	0	1	17	0	0	0	0	0	0	0
十三	云浮市	1531	577	7	537	544	6	592	598	1	371	372	970	0	14	14	0	3	3	17
	云城区	93	39	5	39	44	5	27	32	0	15	15	47	0	0	0	0	2	2	2
	云安区	172	64	0	76	76	0	53	53	0	43	43	96	0	0	0	0	0	0	0
	罗定市	505	190	0	182	182	0	186	186	0	123	123	309	0	13	13	0	1	1	14
	新兴县	179	68	2	39	41	1	93	94	1	42	43	137	0	1	1	0	0	0	1
	郁南县	582	216	0	201	201	0	233	233	0	148	148	381	0	0	0	0	0	0	0

2018年我省新增农村危房改造任务安排表（16909户）

单位：户

序号	行政区划	任务总数量 (户)	分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						
			修缮加固户数	拆除重建户数	合计	低保户			一般贫困户			合计
						修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	
全省		16909	779	6734	7513	1130	5086	4805	471	2474	3171	9452
一	韶关市	2094	161	444	605	412	454	866	206	417	623	1489
	浈江区	76	4	18	22	10	29	39	5	10	15	54
	曲江区	142	12	5	17	59	21	80	39	6	45	125
	乐昌市	129	1	1	2	5	35	40	12	75	87	127
	南雄市	324	50	31	81	176	0	176	67	0	67	243
	乳源县	83	2	23	25	1	38	39	2	17	19	58
	始兴县	206	34	0	34	128	0	128	44	0	44	172
	翁源县	888	23	251	274	16	292	308	19	287	306	614
新丰县	246	35	115	150	17	39	56	18	22	40	96	
二	河源市	1109	4	553	557	2	250	252	0	300	300	552
	源城区	21	4	5	9	1	10	11	0	1	1	12
	东源县	491	0	203	203	0	109	109	0	179	179	288
	和平县	98	0	63	63	1	15	16	0	19	19	35
	龙川县	375	0	203	203	0	92	92	0	80	80	172
	紫金县	100	0	72	72	0	19	19	0	9	9	28
	连平县	24	0	7	7	0	5	5	0	12	12	17
三	梅州市	858	125	131	256	192	219	411	80	83	191	658
	梅江区	31	12	3	15	9	1	10	5	1	6	16
	梅县区	310	31	15	46	105	87	192	28	44	72	264
	兴宁市	187	33	48	81	20	62	82	10	14	24	106
	蕉岭县	96	30	3	33	26	5	31	24	8	32	63

序号	行政区划	任务总数量(户)	分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						
			修缮加固户数	拆除重建户数	合计	低保户			一般贫困户			合计
						修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	
	大埔县	98	14	11	25	30	14	44	13	16	29	73
	五华县	136	5	51	56	2	50	52	0	28	28	136
四	汕尾市	57	9	8	17	11	7	18	12	10	22	40
	海丰县	57	9	8	17	11	7	18	12	10	22	40
五	阳江市	932	4	472	476	10	336	0	0	0	110	456
	江城区	18	0	5	5	0	12	0	0	0	1	13
	阳东区	459	0	222	222	1	199	0	0	0	37	237
	阳西县	440	0	243	243	0	125	0	0	0	72	197
	高新区	15	4	2	6	9	0	0	0	0	0	9
六	湛江市	2163	14	964	978	56	1009	0	1	8	111	1185
	麻章区	174	12	57	69	26	71	0	0	2	6	105
	坡头区	19	0	10	10	0	8	0	1	0	0	9
	开发区	34	0	17	17	0	12	0	0	0	5	17
	雷州市	291	0	44	44	11	229	0	0	0	7	247
	廉江市	985	2	789	791	3	174	0	0	0	17	194
	徐闻县	615	0	30	30	16	494	0	0	6	69	585
	遂溪县	13	0	1	1	0	7	0	0	0	5	12
	吴川市	32	0	16	16	0	14	0	0	0	2	16
七	茂名市	333	0	184	184	0	131	131	0	18	18	149
	茂南区	84	0	40	40	0	42	42	0	2	2	44
	电白区	97	0	51	51	0	39	39	0	7	7	46
	化州市	66	0	41	41	0	16	16	0	9	9	25
	高州市	86	0	52	52	0	34	34	0	0	0	34
	肇庆市	1673	0	801	801	0	431	431	0	441	441	872
	四会市	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0	17
	高要区	529	0	233	233	0	167	167	0	129	129	296

序号	行政区划	任务总数量(户)	分散供养特困人员			建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)						
			修缮加固户数	拆除重建户数	合计	低保户			一般贫困户			
						修缮加固户数	拆除重建户数	小计	修缮加固户数	拆除重建户数	小计	
八	德庆县	505	0	290	290	0	110	110	0	105	105	215
	封开县	467	0	197	197	0	111	111	0	159	159	270
	广宁县	114	0	41	41	0	25	25	0	48	48	73
	怀集县	41	0	40	40	0	1	1	0	0	0	1
九	清远市	4713	304	1978	2282	297	1253	1550	139	742	881	2431
	清城区	184	51	46	97	42	45	87	0	0	0	87
	清新区	1001	153	395	548	152	117	269	98	86	184	453
	阳山县	1069	48	377	425	53	348	401	11	232	243	644
	连山县	35	1	21	22	0	6	6	0	7	7	13
	连南县	162	2	71	73	0	28	28	0	61	61	89
	佛冈县	330	25	150	175	23	82	105	18	32	50	155
	英德市	1017	4	458	462	5	342	347	1	207	208	555
	连州市	915	20	460	480	22	285	307	11	117	128	435
	潮州市	269	80	35	115	98	35	133	9	12	21	154
十	潮安区	91	31	4	35	50	5	55	1	0	1	56
	饶平县	178	49	31	80	48	30	78	8	12	20	98
	揭阳市	164	19	29	48	21	49	70	9	37	46	116
十一	揭西县	71	8	26	34	8	20	28	4	5	9	37
	惠来县	93	11	3	14	13	29	42	5	32	37	79
	云浮市	2544	59	1135	1194	31	912	943	15	392	407	1350
十二	云城区	109	8	38	46	5	32	37	1	25	26	63
	云安区	309	0	143	143	0	105	105	0	61	61	166
	罗定市	397	0	211	211	0	137	137	0	49	49	186
	新兴县	810	51	308	359	26	280	306	14	131	145	451
	郁南县	919	0	435	435	0	358	358	0	126	126	484

____市2018年农村危房改造月度进度表

填报单位(盖章):

统计时间: 年 月 日

地区	年度任务数量(户)	开工户数(户)						竣工户数(户)						已落实的市、县级补助资金数额(万元)		已下达到县的各级补助资金数额(万元)		县级财政已拨付农户补助资金数额(万元)	完成投资总额(万元)		
		分散供养特困人员	建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)			非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)			分散供养特困人员	建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)			非建档立卡贫困户危房改造任务数(不含分散供养特困人员)			市级补助资金	县级补助资金			省级以上补助资金	市级补助资金
			低保户	一般贫困户		低保户	贫困残疾人家庭	低保户		贫困残疾人家庭	其他贫困户	低保户	贫困残疾人家庭	其他贫困户							
				贫困残疾人家庭	其他贫困户																
市																					
县(市、区)																					
.....																					

填报人: _____

联系电话: _____

附件4

____市2018年农村危房改造工作台账表

填报单位（盖章）：

序号	市	县（市、区）	乡镇（街道）	村民委员会	村民小组	户主姓名	身份证号码	家庭人口（人）	唯一住房危险性等级	贫困户类型	是否建档立卡贫困户	是否残疾人家庭	残疾家庭成员残疾人证号码	家庭劳动力数量	是否列入国家改造任务	改造年度	改造方式	开工时间	竣工时间	是否已验收	是否验收通过	政府补助资金（万元）	已拨付补助资金（万元）	相关责任人	备注	
统计情况：全市开工户数_____户，竣工户数_____户；其中建档立卡贫困户开工户数_____户，建档立卡贫困户竣工户数_____户。																										

- 注：1.本表统计对象:2018年我省农村危房改造对象，各地任务数量以省下发的2018年农村危房改造任务统计；
 2.“唯一住房危险性等级”栏：填写C级或D级；
 3.“贫困户类型”栏：填写分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭、一般贫困户；分散供养特困人员、低保户、贫困残疾人家庭需持有有关部门出具的有效证件（凭证），其他贫困户和乡镇审核的家庭贫困状况书面材料。
 4.“残疾家庭成员残疾人证号码”栏如存在一户多残情况，填写所有家庭成员的残疾人证号码；
 5.“改造方式”栏填写拆除重建或修缮加固；
 6.“开工时间”、“竣工时间”栏：已开工、竣工的，填写具体开工、竣工时间，时间具体到月份，如2018.09；未开工、未竣工的，填写“否”。
 7.“政府补助资金”、“已拨付补助资金”栏：包括省级以上、市县级财政补助资金。
 8.“相关责任人”：填写分片包干负责该农户所在片区农村危房改造工作的乡镇政府（街道办）工作人员。

