

乐昌市融媒体中心

乐昌市补齐公共文化财政支出短板奖补资金 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

乐昌市补齐公共文化财政支出短板奖补资金支持县级融媒体中心建设专项资金于 2021 年 8 月及 12 月下拨，资金编号为韶财科教[2021]96 号，金额为 20 万。韶财科教[2021]112 号，金额为 30 万，主要用于支持县级融媒体中心建设补短板，在内容生产、管理、运营方面提质增效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

韶财科教[2021]96 号该笔专项资金 20 万元，计划用于乐昌市融媒体中心智慧电台建设，购买智慧电台播出软件系统（含 2 年期的 10 档节目内容）、防火墙网关一台、交换机一台。整个项目建设资金预计 24 万元，因项目建设前期调研周期过长，项目建设滞后，该笔资金结转 2022 年支付。

韶财科教[2021]112 号该笔专项资金 35 万元，计划用于乐昌市融媒体中心支付应急广播网络出口、购买智慧电台播出软件系统（续期 1 年期的 10 档节目内容）、防火墙网关、交换机、无人机、工作站等办公设备购置。整个项目建设资金预计 35 万元，因项目建设前期调研周期过长，项目建设

滞后，该笔资金结转 2023 年支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

乐昌市融媒体中心成立以来，通过与省级技术平台对接，实现技术、内容共享，完成本地化资讯内容生产指挥调度，上线“清和乐昌”客户端，开通融媒体官方抖音号、快手公众号，以及“乐昌发布”和“乐昌融媒体中心”公众微信号、微博，加入腾讯企鹅号、南方+、无线韶关等，新媒体与传统媒体电视和广播相结合，打造媒体传播矩阵，多渠道发声。至今，“清和乐昌”客户端截止 2022 年目前下载用户数约 5.8 万，43 个镇、街道和市直单位完成了媒体号入驻。2022 年，通过乐昌市融媒体中心媒体传播矩阵发布各类消息超过 10000 条，总阅读量和点击量近百万，乐昌市融媒体中心已成为乐昌域内集中发布信息的主要单位，实现地方县域重大事件县级融媒体中心首报率 90%，有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作，更好服务群众生产生活，成为县域内的主流舆论阵地。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：建设乐昌县级融媒体中心 1 家。

（2）质量指标：通过乐昌市融媒体中心传播矩阵，以电视、广播、手机等传播方式，完成了乐昌域内重大事件首报率 90%，提供线上政务服务，实现手机网上问政功能，广播播出节目由原来的 5 档增加到 10 档节目。

2. 效益指标完成情况

社会效益：乐昌市融媒体中心各类传播平台（广播、电视、客户端、公众号）覆盖人数占域内常住人口比例达到 30% 以上。乐昌市融媒体中心各类服务活动覆盖人数占域内常住人口比例达到 20% 以上。

3. 满意度指标：群众对广播电视新媒体公共文化服务满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年，该笔资金使用执行率为 0%，未达到资金支出绩效目标，原因为项目建设前期调研时间过长，增加了建设周期，因此资金结转 2023 年支出，下一步将加快手续与流程办理，完成支付。

。



乐昌市融媒体中心
2023年4月26日